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HYBRIDES PROJEKTMANAGEMENT - 2 Tage
DIE SYNTHESE AUS KLASSISCH UND  1.240 Euro
AG”_ plus 19 %MwSt.

Die Anforderungen an erfolgreiches Projektmanagement haben sich in den vergangenen Jahren stark gedandert.
Langfristige und starre Planungen fliihren vermehrt zu Change Requests und sogar kritischen Nachverhandlungen
von unzufriedenen Auftraggebern. Doch die flexibleren Moglichkeiten des neuen agilen Projektmanagements,
wie sie zum Beispiel die Srcum-Methode bietet, kollidieren nicht selten mit den festen Strukturen der Firmen.
Einen erfolgreichen Weg aus diesem Dilemma bietet nun das Hybride Projektmanagement, das Methoden aus
beiden Ansatzen sinnvoll kombiniert und die Rollen des agilen Projektmanagements mit der klassischen Auf-
bau- und Ablauforganisation verknipft. Durch standige Transparenz Uber den Projektfortschritt, Nahe zum
Kunden und schrittweise Umsetzung ermdglicht das Hybride Projektmanagement einen flexibleren Umgang mit
Anderungsanforderungen und eine stirkere Orientierung an Marktbediirfnissen.
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Inhalte des Seminars

J Projektmanagementphasenkonzept im Vergleich
zum agilen und hybriden Projektmanagement

J Verbindung zu Lean und Kanban

] Produkt- und Leistungsorientierung

] Methoden fiir die Projekt-Startphase

J Methoden zur Projektplanung

J Schatzungen und Kapazitatsplanung

] Fortschrittskontrolle

] Rollen- und Kompetenzklarung in Projektteams

] Motivation durch Einbeziehung: Laterale
Flihrung in hybriden Projekten
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